



PLAN MARKETING BOOTSTRAP · V1.0

Plan Marketing MOTO Editor Solo · zéro budget · sans entreprise

Comment faire connaître un IDE construit par un fondateur qui ne sait pas coder, sans budget ni structure juridique : en transformant chaque contrainte en angle marketing. L'histoire est le budget.

Septembre 2026

Horizon : lancement v1.0 (T2 2027)

Budget

0-50 €/mois

Équipe

1 fondateur + 3 IA

Statut

Pré-crédation d'entreprise

Sommaire

1. Synthèse & contraintes transformées en atouts	p. 2
2. Audiences, message central & storytelling	p. 3
3. Piliers de contenu & formats	p. 4
4. Canaux & outils 100 % gratuits	p. 5
5. Calendrier 12 mois (pré-lancement → lancement)	p. 6
6. Entonnoir & budget minimal	p. 7
7. KPIs, risques & cadre légal	p. 8
8. Les 30 premiers jours, pas à pas	p. 9

1. Synthèse & contraintes transformées en atouts

Un plan marketing classique (pub, influence, salons) est impossible ici. La stratégie retenue est l'**inbound organique** : attirer par le contenu et l'histoire, sans payer. Le principe : **construire l'audience avant le produit fini**, pour que le jour du lancement, il y ait déjà des gens qui attendent.

Contrainte	Angle marketing qui en sort	Pourquoi ça marche
« Je ne sais pas coder »	« Un non-développeur construit un vrai IDE avec 3 IA »	Histoire rare, inspirante, viralité grand public (pas seulement les devs).
Zéro budget	Build in public 100 % organique, transparence totale	La transparence crée la confiance que la publicité ne peut pas acheter.
Pas d'entreprise créée	Communiquer librement dès maintenant ; créer la micro-entreprise au 1 ^{er} euro encaissé	En France, communiquer/teaser est légal avant création ; la micro-entreprise se crée en ligne, gratuitement, en ~15 min.
Solo, temps limité	1 rythme soutenable : 3 contenus/semaine, tous préparés avec les IA	La régularité bat l'intensité ; les IA rédigent/montent, le fondateur valide et publie.
Produit pas fini	Le chantier EST le contenu (bugs inclus, ex. barre bleue)	12 mois de récit = 12 mois d'avance sur un lancement silencieux.

Message d'origine (à décliner partout) : « Je ne sais pas coder. Dans 12 mois, je publie mon propre éditeur de code, construit avec trois IA, 100 % local et gratuit. Suivez le chantier, semaine après semaine. »

2. Audiences, message central & storytelling

2.1 Trois cercles d'audience (du plus large au plus acheteur)

Cercle	Qui	Ce qui les accroche	Objectif
1. Grand public	Curieux d'IA, TikTok/X/YouTube	« Un humain + 3 IA construisent un logiciel »	Visibilité, viralité
2. Makers / no-code	Indés, side-projecteurs, non-développeurs	« Si lui peut, moi aussi » ; méthodes IA	Abonnés, newsletter
3. Développeurs	Devs frustrés de VS Code, privacy-first	Le produit lui-même : local, léger, 100+ réglages	Stars GitHub, bêta, Pro

Les cercles 1 et 2 apportent le bruit ; le cercle 3 apporte les utilisateurs et les abonnés payants. On parle à chacun dans sa langue, jamais l'inverse.

2.2 L'arc narratif en 3 actes (colonne vertébrale de l'année)

Acte 1 — L'origine (sept.–déc. 2026)

- « Pourquoi je veux mon propre IDE. »
- « Je ne sais pas coder : le plan. »
- Présentation des 3 IA (rôles, règles).
- Premiers échecs montrés tels quels.

Acte 2 — Le chantier (janv.–mai 2027)

- Combats réels : barre bleue, bugs MAUI, MSIX.
- « Une semaine = une victoire + une galère. »
- Démonos courtes de ce qui marche.
- Choix expliqués simplement (local-first, privacy).

Acte 3 — Le lancement (juin 2027)

- « Il est là. Gratuit. Local. »
- Démo 90 s, comparatifs honnêtes.
- Remerciements publics à la communauté.
- Cap sur la v1.1 (roadmap publique).

2.3 Règles de message (cohérentes avec la charte éditoriale)

Toujours

- Honnêteté : montrer les échecs (la barre bleue = contenu, pas une honte).
- Un chiffre = une mesure ; une promesse = un ticket public.
- Parler bénéfice utilisateur, pas technologie (« votre code reste chez vous »).

Jamais

- Promettre une date ferme (« visé : printemps 2027 »).
- Se vendre comme « développeur expert » (l'anti-histoire casserait la confiance).
- Dénigrer VS Code/Zed/Cursor ; comparaisons factuelles seulement.

3. Piliers de contenu & formats

Pilier	Contenu type	Fréquence	Cercle visé
Build in public	Métriques hebdo (abonnés, étoiles, galères), captures d'écran du chantier	1 × / semaine	1 + 2
Récit non-développeur	« Ce que j'ai appris cette semaine », erreurs expliquées simplement	1 × / 2 semaines	1 + 2
Pédagogie IA	Comment orchestrer 3 IA sur un vrai projet (règles, relectures, échecs)	1 × / 2 semaines	2 + 3
Demos produit	Vidéos 60–90 s : terminal, docks, IA locale, 100+ réglages	1 × / mois	3
Plaidoyer local-first	« Pourquoi votre code ne devrait pas quitter votre machine » (vulgarisation)	1 × / mois	2 + 3

Formats par plateforme (règle : 1 enregistrement → 4 contenus)

Vidéo (1 session écran / semaine) - TikTok / Shorts / Reels : extrait 30–60 s (grand public). - YouTube : version longue 3–5 min (démon/devlog). - X : clip 20 s + thread texte. - Newsletter : résumé écrit + lien vidéo.	Texte (1 idée / semaine) - X : thread « semaine N du chantier ». - Dev.to : article SEO mensuel (rédigé avec IA, relu, vécu). - LinkedIn : version « parcours fondateur » (1 × / mois). - GitHub : release notes + README à jour (crédibilité dev).
---	--

Méthode de production (2 h / semaine, tout compris)

Étape	Qui fait quoi	Outil gratuit
Capturer	Le fondateur enregistre l'écran en travaillant (pas de session dédiée)	OBS Studio
Monter	Découpe auto + sous-titres ; le fondateur valide	CapCut (auto-subtitles)
Rédiger	Brouillon par l'IA à partir des notes ; le fondateur raconte le vécu	Qwen / Claude / Copilot
Habiller	Vignettes & visuels charte MOTO (#111214 / #007ACC)	Canva (gratuit)
Planifier	Calendrier de contenus + publication différée	Notion + planificateurs natifs

4. Canaux & outils 100 % gratuits

Canal	Rôle dans l'entonnoir	Cadence réaliste	Coût
TikTok / Shorts / Reels	Découverte grand public (viralité)	1 vidéo courte / semaine	0 €
X (Twitter)	Build in public, threads, communauté dev/makers	3 posts + 1 thread / sem.	0 €
YouTube	Crédibilité + démos longues (référencement durable)	1 vidéo / mois	0 €
GitHub	Vitrine technique : étoiles = preuve sociale	Releases + README à jour	0 €
Newsletter	Actif n°1 : audience possédée, conversion au lancement	1 e-mail / 2 semaines	0 € (Beehiiv ≤ 2 500 ab.)
Reddit	Trafic qualifié (r/SideProject, r/nocode, r/ChatGPT, r/vscode avec parcimonie)	1 post / 2 semaines	0 €
Dev.to / Hashnode	SEO long terme, crédibilité	1 article / mois	0 €
LinkedIn	Audience pro / journalistes / futurs partenaires	1 post / mois	0 €
Discord	Communauté (ouvert à ~100 abonnés, pas avant)	Animation 20 min / jour	0 €
Product Hunt / HN	Pics de lancement (une seule fois chacun)	Jour J (juin 2027)	0 €

Stack d'outils gratuits (zéro carte bancaire)

Création

- OBS (capture) · CapCut (montage)
- Canva (visuels charte)
- Notion (calendrier éditorial)

Capture d'audience

- Beehiiv/Buttondown (newsletter)
- GitHub Pages (landing + waitlist)
- Formulaire simple (e-mail only)

Mesure

- GoatCounter (stats site, gratuit)
- Stats natives des plateformes
- 1 tableau Notion, 10 min / semaine

Règle d'or : **ne jamais louer une audience qu'on ne possède pas**. Chaque canal doit renvoyer vers la newsletter ou GitHub — les deux seuls actifs qui survivent aux algorithmes.

5. Calendrier 12 mois — pré-lancement → lancement

Phase	Actions clés	Objectifs chiffrés (cumul)
P0 · Fondations sept.–déc. 2026	Comptes + bios cohérents ; landing GitHub Pages avec capture e-mail ; 1 ^{er} post « je ne sais pas coder » ; rythme 3 contenus/sem. ; repo public ouvert (étoiles) ; 4 articles « origine ».	500 abonnés tous canaux · 100 inscrits newsletter · 100 étoiles GitHub
P1 · Accélération janv.–mars 2027	1 vidéo courte/sem. ; 1 ^{er} thread technique IA ; ouverture Discord à 100 abonnés ; démo « 3 IA qui codent » ; premiers lives « chantier » (30 min, mensuels).	2 000 abonnés · 500 newsletter · 300 étoiles · 50 Discord
P2 · Pré-lancement avr.–mai 2027	Page waitlist (« accès anticipé bêta ») ; 50 bêta-testeurs recrutés dans la newsletter ; kit presse (logo, captures, fiche 1 page) ; slot Product Hunt réservé ; compte à rebours contenu « J-30 / J-7 ».	1 000 waitlist · 50 bêta actifs · 500 étoiles
P3 · Lancement juin 2027	Jour J : Product Hunt + Show HN + Reddit + vidéo 90 s + e-mail waitlist ; réponses à tous les commentaires < 24 h ; post « merci + chiffres » à J+7.	5 000 téléchargements mois 1 · 50 abonnés Pro · 1 000 newsletter
P4 · Post-lancement juil.–sept. 2027	Histoires utilisateurs ; comparatifs honnêtes ; itérations produit visibles ; préparation v1.1 publique ; premiers partenariats (newsletters IA/dev, petites chaînes YouTube).	12 000 actifs · 300 Pro (fin d'année)

Rythme hebdomadaire type (2–3 h de marketing / semaine)

Lundi (30 min)

- Choisir l'idée de la semaine dans les notes du chantier.
- Planifier les 3 posts + 1 e-mail (brouillons IA, relecture humaine).

En continu

- Capturer l'écran en travaillant (OBS).
- Vendredi : publier la vidéo courte + le thread métriques.
- 10 min/jour : répondre aux commentaires (priorité absolue).

6. Entonnoir & budget minimal

6.1 L'entonnoir (du viral au payant)

Étape	Volume an 1 (objectif)	Taux	Sortie
Impressions organiques (tous canaux)	500 000	—	—
Visites profil / landing	25 000	5 %	—
Inscriptions (newsletter / waitlist / star)	2 500	10 %	Audience possédée
Téléchargements au lancement	5 000	—	Produit
Abonnés Pro (10 €/mois)	50 → 300	1-2,5 %	600 → 3 600 € MRR

6.2 Budget marketing an 1 : 0 à 600 €

Poste	Détail	Montant an 1
Contenu organique (95 % du plan)	Temps du fondateur + IA déjà abonné	0 €
Nom de domaine	moto-editor.dev (~15 €/an)	15 €
Boosts opportunistes	2-3 posts très performants amplifiés (20 €/coup, optionnel)	0-60 €
Visuels pro ponctuels	Kit presse / bannières (Canva Pro 1-2 mois, optionnel)	0-25 €
Imprévus	Marge	50 €
Total marketing an 1		65 – 150 €

Principe : on n'achète jamais de trafic tant que l'organique n'a pas prouvé. Le seul achat justifié = amplifier un contenu qui performe déjà seul (effet de levier, pas de pari).

6.3 Ce que le marketing ne doit PAS coûter

À éviter absolument

- Achat de followers / de listes d'e-mails (mort de crédibilité).
- Influenceurs payants avant le lancement (ROI incontrôlable).
- Publicité Meta/Google en phase pré-lancement (brûle du cash sans produit).
- Salons / goodies / swag avant 1 000 utilisateurs.

Investissements « gratuits en temps »

- Répondre à chaque commentaire (fidélisation).
- Citer et remercier publiquement contributeurs & bêta-testeurs.
- Documenter les échecs (contenu + confiance).

7. KPIs, risques & cadre légal

7.1 Tableau de bord (10 min / semaine, un seul tableau Notion)

KPI	P0 (déc. 26)	P1 (mars 27)	P2 (mai 27)	P3 (juil. 27)
Abonnés cumulés (tous canaux)	500	2 000	3 500	6 000+
Inscrits newsletter / waitlist	100	500	1 000	1 500+
Étoiles GitHub	100	300	500	1 000+
Téléchargements	—	—	bêta 50	5 000 (mois 1)
Abonnés Pro	—	—	—	50

7.2 Risques marketing & parades

Risque	Niveau	Parade
Croissance lente → découragement	Élevé	Objectifs modestes affichés ; juger la tendance trimestrielle, jamais la semaine ; le récit « lent mais honnête » est lui-même du contenu.
Retard produit vs attentes créées	Moyen	Jamais de date ferme ; « visé T2 2027 » ; chaque retard annoncé = un contenu transparent.
Critiques « l'IA vole les devs » / « pas un vrai dev »	Moyen	Assumer l'angle (c'est la marque) ; répondre une fois, factuellement, puis ignorer ; charte éditoriale comme bouclier.
Dépendance aux algorithmes	Moyen	Tout renvoyer vers newsletter + GitHub (audience possédée).
Surcharge (produit + marketing solo)	Moyen	Plafond : 3 h de marketing / semaine ; en dessous de 2 contenus/sem., réduire le format, pas la fréquence.

7.3 Cadre légal (France, pré-crédation)

- **Communiquer avant création** : légal (teasing, contenu, waitlist). On ne vend rien avant la structure.
- **Encaisser le 1^{er} euro** : créer la micro-entreprise (gratuit, en ligne, ~15 min) avant la première vente Pro ; cotisations ≈ 21 % du CA encaissé ; franchise de TVA sous les seuils.
- **Dons** : GitHub Sponsors/Ko-fi possibles dès P1, mais déclarés dès le 1^{er} euro (même logique).
- **RGPD** : newsletter = double opt-in + lien de désinscription ; le produit reste 100 % local (argument marketing en soi).
- **Propriété** : déposer la marque (INPI) uniquement si le CA le justifie (an 2) ; en attendant, copyright + antériorité publique (les posts datés font preuve).

| 8. Les 30 premiers jours, pas à pas

1

Jours 1-3 · Fondations (2 h)

Créer les comptes X, TikTok, YouTube, GitHub (profil projet) avec la même identité visuelle (hexagone M, bio unique : « Je ne sais pas coder. Je construis un IDE avec 3 IA. 100 % local. »). Créer la newsletter Beehiiv.

2

Jours 4-7 · Landing + premier post (2 h)

Page GitHub Pages une section : promesse + capture + formulaire e-mail. Post n°1 (texte + photo écran) : l'annonce du défi 12 mois. Épingler partout.

3

Jours 8-14 · Rythme (2 h)

3 posts (1 avancement, 1 galère honnête, 1 pédagogie IA) + 1 vidéo courte 30 s (« l'IA écrit, je valide »). Répondre à 100 % des commentaires.

4

Jours 15-21 · Premier thread (2 h)

Thread « Semaine 2 : ce que 3 IA ont cassé (et réparé) » avec captures réelles du chantier. Lien newsletter en fin de thread.

5

Jours 22-30 · Bilan (1 h)

Post métriques J-30 (abonnés, inscrits, étoiles — même petits). Remplir le tableau de bord. Ajuster : garder le format qui a le mieux marché, abandonner le pire.

Conclusion

Ce plan n'achète rien : il **raconte**. Pour un fondateur solo sans compétences en code, sans budget et sans entreprise, le marketing n'est pas une dépense — c'est le chantier lui-même, rendu public. L'angle « un non-développeur construit un vrai IDE avec trois IA » est plus puissant que n'importe quel budget publicitaire, à une condition : la régularité (3 contenus/semaine) et l'honnêteté (échecs inclus). En 12 mois, ce plan vise 1 000+ inscrits newsletter et 5 000 téléchargements au lancement — une base suffisante pour financer la micro-entreprise dès les premiers abonnés Pro, sans jamais risquer plus de ~150 €.

Prochaine action : jour 1 du plan (création des comptes + bio unique). Tout le reste découle du rythme hebdomadaire.